



Programa Trabajo Proyecto SIPAM, Chiloé. Periodo Septiembre 2010 – Febrero 2011.

Introducción:

En el presente documento de trabajo se presentan actividades por objetivo destinadas a la plena instalación del proyecto en la provincia. En este diseño se ha puesto énfasis en lograr un conocimiento público del programa en la región y provincia, y permitir el inicio de articulaciones efectivas con organismos gubernamentales y privados. Además de ello se han diseñado acciones directamente relacionadas con comunidades locales permitiendo que desde esta primera etapa se perciba el carácter participativo de esta propuesta, y la posibilidad real de que esta designación de Chiloé como sitio piloto del Programa Global de SIPAM tenga efectos positivos en la mejor gestión de distintas iniciativas productivas de la provincia.

A partir de los resultados de esta etapa que se extiende hasta el mes de febrero 2011 y el análisis de comportamiento y proyecciones realizadas por el Comité Coordinador, se podrá generar un programa para el periodo Marzo 2011 - Marzo 2012 recogiendo y profundizando todas las oportunidades identificadas.

Sera relevante en esta primera etapa realizar coordinaciones con proyectos e iniciativas que se encuentran en pleno desarrollo en la provincia, de manera de lograr mayor efectividad en la acción territorial, un uso más eficiente de los recursos y mejorar las posibilidades de impacto y sostenibilidad de las iniciativas. Ejemplo de ello es generar las mejores condiciones de articulación con el programa de intervención de la península de Rilán, sitio piloto SIPAM en Chiloé, donde la inversión privada turística es un hecho significativo y que puede generar espacios de mercado para una serie de productos propios de la dinámica económica y cultural de un sitio SIPAM. También será importante la coordinación con el programa de Desarrollo territorial con Identidad Cultural, DTR IC, que ha trabajado durante varios años generando una plataforma institucional local para impulsar iniciativas de productos y Servicios con Identidad Cultural, dimensiones que están en la base de lo que se ha denominado Marca Territorial Chiloé.

Finalmente merece mención como una gran oportunidad la coordinación con el programa Ovino llevado adelante por INIA, sobre todo en lo que se refiere a la denominación como raza del Ovino Chilote. Este es un ejemplo que desde la ganadería potencia a Chiloé como sitio SIPAM y por tanto acciones en común deberán ser estudiadas y planificadas.

Sera preciso un equilibrio de las acciones en el sentido de permitir una proyección y un valor agregado real a las actividades económicas propias de las comunidades y las microempresas, pero junto con ello fortalecer las bases para la valoración del patrimonio biológico y el conocimiento tradicional que están en las bases de la obtención y mantención de la categoría como Sitio SIPAM.

Se han determinado tres sitios piloto dentro de la Provincia de Chiloé, basados en criterios de selección que fueron considerados en la incorporación de Chiloé dentro de la categoría SIPAM y en segundo por la potencialidad que les confiere la vinculación con iniciativas cercanas que están en desarrollo

Los sitios corresponden a la Península de Rilán, la Isla de Quinchao y su proyección hacia las islas menores y el área rural de la Comuna de Queilén. Sin perjuicio de ello, se han establecido pre acuerdos de trabajo con comunas y organizaciones de variados lugares de la Isla que ayudaran a que la provincia sea finalmente el espacio ampliado de trabajo y de implementación de las actividades del proyecto.

PROGRAMA ACTIVIDADES PROYECTO SIPAM/Chiloe.

CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA – CET

Septiembre 2010 / Febrero 2011

	Objetivo	Actividades	Descripción	Producto	Medio de Verificación
	Actividades de Instalación territorial del Proyecto.	Realización del taller de inicio del proyecto en Chiloé con el objeto de instalar los principios de SIPAM en actores locales, regionales, institucionales y comunitarios.	✓ Diseño del Programa y Gestión del Evento de instalación del proyecto en el territorio. ✓ Generar Carpeta y materiales de información básica del proyecto. ✓ Producción del Evento comunitario basado en una muestra Gastronómico basada en cultivos tradicionales de Chiloé. ✓ Difusión del evento en medios de Comunicación Locales, regionales y nacionales..	Evento Local de Inicio del proyecto realizado.	Registro Audiovisual. Listado de Asistentes Listado de Expositores. Impresión de Ponencias.
				Carpeta de Información relevante del proyecto realizada y distribuida.	Registro gráfico.
				Actividad Comunitaria de Inicio del Proyecto realizada.	Comunicados Radiales y TV. Publicaciones de Prensa.

Resultado	Objetivo	Actividad	Descripción	Producto	Medio de Verificación
Resultado 1: Un sistema aceptado internacionalmente para el reconocimiento completo de los SIPAM en operación.	Objetivo 1: Definición y criterios para la identificación y reconocimiento de Chile como un sitio de importancia global para la conservación de la agro biodiversidad. (Reconocimiento Nacional e Internacional de SIPAM Chiloé.)	Diseminación y promoción del concepto GIAHS a través de seminarios, talleres, boletines y página web	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un seminario realizado con actores locales y regionales donde se discuta y socialice el concepto GIAHS y sus implicancias territoriales. 	Seminario organizado y ejecutado. Taller con actores locales 6 de abril	Programa del evento. Listado de asistentes. Registro Audiovisual.
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rediseño y activación de la página existente como una Página activa que permita la administración y la actualización permanente. 	Página web activa y funcionando.	Impresión Pag. Inicio Web.
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seleccionar formatos y contenidos para actualizar permanentemente la página. 	Formatos seleccionados y secciones de la página con líneas de contenidos acordados y definidos.	Documento Impreso de secciones de Pag. Web Documento guía con criterios para la aceptación de contenidos.
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diseñar Formato. ✓ Seleccionar contenidos. ✓ Contactar Colaboraciones. 	Boletín diseñado e impreso	Ejemplar del primer boletín.
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualizar y generar la línea base de los sitios pilotos: Rilán, Achao y Queilen. 	Documento Impreso con la Información relevante de la línea de base de los sitios piloto, registrando articulaciones y coordinaciones con distintos actores para la intervención territorial.	Documento Línea de base de los sitio piloto.
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Validación y diseminación a través de 1 taller las líneas de base de los sitios piloto. 	Taller de validación realizado	Programa del Taller. Lista de participantes. Registro fotográfico y audiovisual. Registros de Prensa.

			✓ Incorporar información de los sitios piloto en la página web.	Página web actualizada con los resultados del taller.	Ingreso a pag. Web.
Resultado 2: La conservación y manejo adaptativo de la biodiversidad agrícola de importancia mundial contenidos en los SIPAM es incorporada a los planes y políticas sectoriales e intersectoriales en los países piloto. (Nacional).	Objetivo 2: Acuerdos Institucionales para la conservación y el manejo adaptativo del SIPAM Chiloé.	Reforzar la organización y el liderazgo en los sitios pilotos en Chiloé para el empoderamiento local del proyecto.	✓ Un taller para agricultores de los sitios piloto y de otros sectores interesados para identificar espacios de acción y beneficios prácticos del proyecto.	Taller realizado.	Documento Programa del taller. Listado de participantes. Documento de sistematización y conclusiones.Docum
		Coordinación de actividades con socios interesados en el proyecto.	✓ Activar acuerdos y generar acciones conjuntas para apoyar el proyecto a nivel de comunidades en los sitios pilotos.	Generar a lo menos dos acuerdos de trabajo por sitio piloto del proyecto con instituciones relevantes gubernamentales y/privadas.	Documentos de acuerdo y plan de acción conjunto. Chiloé como vamos, hoteles, municipios, procesal, INDAP Quinchao.
Resultado3: La biodiversidad agrícola de importancia mundial en los SIPAM piloto está siendo manejada eficazmente por las comunidades locales	Objetivo 3: Manejo Sustentable de la agrobiodiversidad de importancia global de Chiloé, en comunidades campesinas e indígenas incorporadas en el proyecto.	Desarrollo de Cultivo para producción de semillas y talleres de intercambio de semillas.	✓ Desarrollo de un cultivo semillero en la central de CET.	Cultivo realizado.	Registro y Protocolo técnico del cultivo. Registro Fotográfico
			✓ Talleres de distribución de semillas y valorización del conocimiento tradicional.	Taller realizado.	Listado de participantes. Registro audiovisual. Documento de contenidos del taller. Listado de agricultores receptores de semilla.
		Proveer pequeñas donaciones para implementar proyectos comunitarios locales.	✓ Proveer cuatro donaciones a nivel local en sitios del proyecto y otras comunidades estratégicas.	Construcción de un espacio básico destinado a capacitación comunitaria en gastronomía, producción orgánica, selección de variedades nativas a partir de semilla botánica, etc. en la Comunidad de Coipomo, Agricultora Cecilia Guineo, Ancud. Segunda donación: Reforzamiento de unidad de	Acuerdos de donación firmados. Documento descriptivo de los objetivos de la inversión. Registro audiovisual. Registros de prensa.

			<p>cultivo y propuesta de extensión de variedades nativas en predio ganadero tradicional modelo. Sector Romazal, Agricultor Dn: Luis Gallardo, Comuna de Chonchi.</p> <p>Dos donaciones / inversiones por definir en Queilen y Achao en acuerdo con instituciones que actúan en esas comunas. (Municipio, Prodesal, Fundación con Todos, Inia, etc.)</p>	
	Reforzamiento del Banco de Semillas del Centro de Educación y Tecnología como base para la difusión, capacitación, selección y producción de semillas, investigación y documentación.	<p>✓ Actualización de base de datos de variedades de papas nativas de Chiloé mantenidas en el Banco de CET y registro de agricultores que han aportado materiales al CET.</p>	Base de datos y sistema de registro actualizado y funcionando.	Documento de actualización.
		<p>✓ Siembra anual de las variedades para la mantención y recolección de semillas botánicas.</p>	Siembra de todas las variedades de papas existentes en el banco de semillas.	Listado de siembra de variedades del banco de semillas.
		<p>✓ Mejoramiento de las condiciones de almacenaje de las variedades y mini tubérculos.</p>	Recolección de semillas botánicas de proveniente de 20 variedades.	Listado de variedades nativas para recolección de semilla botánica. Registro fotográfico.
	Desarrollo de espacios de Mercado para productos orgánicos, nativos y/o provenientes de un sitio SIPAM.	<p>✓ Sistematizar y actualizar espacios de mercado actuales para papas nativas y otros cultivos nativos existentes en la Región y en el país.</p> <p>✓ Determinar el volumen y características de la demanda actual.</p> <p>✓ Identificar nuevos espacios de mercado local, regional y</p>	<p>Archivo detallado de lugares de venta, características y volumen de la demanda.</p> <p>A lo menos 4 nuevos espacios de mercado identificados.</p>	<p>Documento actualizado.</p> <p>Documento registro de nuevos espacios de Mercado.</p>

			nacional.		
			✓ Desarrollar tríptico y etiqueta que difunda a Chiloé como sitio SIPAM.	Maqueta de etiqueta desarrollada.	Copia digital de maqueta.
	Transformar las ferias tradicionales anuales en una plataforma para introducir el concepto GIAHS hacia otras comunidades de Chiloé.	✓ Introducir como uno de los objetivos de la Feria de la Biodiversidad la difusión del concepto SIPAM.	Feria de la Biodiversidad Promoviendo el concepto SIPAM en los expositores y el público general.	Documento de acuerdo con la I. Municipalidad de Castro.	Folleto de promoción de la Feria.
		✓ Generación de un espacio en la Feria de la biodiversidad de Castro, destinada a difundir el proyecto SIPAM y exponer el trabajo de agricultores de los sitios piloto.	Acuerdo de trabajo generado con la I. Municipalidad de Castro.	Plano distribución stand de expositores en la feria.	
		✓ Diseño y Diagramación de materiales gráficos para la difusión en la feria.	Maqueta de materiales gráficos de difusión terminada.	Copia digital de maqueta	
		✓ Selección de dos expositores.	Dos stand de exposición diseñados y funcionando.	Listado de expositores y listado de productos.	
		✓ Diseño de stands y selección de contenidos y productos.	Dos agrupaciones exponiendo productos y principios de SIPAM.	Material fotográfico.	
Objetivo 4: Articulación con otras iniciativas en desarrollo en Chiloé.	Articulación con Propuesta de Intervención en la península de Rilán. (*.)	✓ Definición de recursos turísticos y agrícolas.	Catastro descriptivo de recursos turísticos y agrícolas de la Península de Rilán elaborado.	Documento digital.	
		✓ Generar vinculación comercial de servicios comunitarios con inversiones Hoteleras.	Metodología de trabajo desarrollada para regular vínculos de la empresa y la comunidad.	Documento impreso.	
		✓ Generar Coordinación con autoridades locales e inversiones turísticas.	Reuniones de coordinación y planificación.	Actas de reuniones y acuerdos	
		✓ Capacitación iniciativas Comunidad.	2 Talleres de capacitación realizado. Taller de semillas botánica. Producción limpia marzo	Lista de asistentes y contenidos.	

			✓ Diseño de Mapas de recursos con identidad local de la península de Rilán.	Diseño terminado.	Copia digital del diseño terminado.
		Articulación con Programa Desarrollo territorial Rural con Identidad Cultural, DTR IC. Rimisp/CET.	✓ Desarrollo de maqueta de Libro "Historia, recursos naturales, culturales y agrícolas de la Península de Rilán, Chiloé." Que permita ordenar un proyecto de desarrollo territorial con participación pública privada, basado en la Identidad Cultural, el Turismo Rural y el reconocimiento de Chiloé como sitio SIPAM.	Metodología de trabajo acordada entre actores locales y equipo de trabajo definido.	Documento guía para la elaboración del libro.
			✓ Talleres de Desarrollo de Productos y Servicios con Identidad Cultural asociados al concepto Marca Territorial.	Contenidos acordados e instituciones responsables por área temática.	Programa de los talleres. Listado de asistentes. Presentaciones y documentos utilizados. Registro Fotográfico.
Resultado 4: Las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para promover el manejo efectivo de los SIPAM piloto son ampliamente difundidas para apoyar la expansión de la red de SIPAM.	Objetivo 5: Lecciones aprendidas y buenas prácticas de efectiva promoción del manejo de la herencia cultural son diseminadas y compartidas en el nivel nacional y global.	Creación de mecanismo de articulación de conocimiento académico y tradicional con el objetivo de promover el valor de la conservación dinámica.	✓ Generar acuerdo de trabajo con la Universidad Austral, especialmente con la dirección del Magister de Desarrollo Rural.	Áreas de trabajo seleccionadas y docentes y estudiantes de pre y post grado participantes seleccionados.	Documento de Acuerdo y Plan de trabajo.
			✓ Taller de Presentación del proyecto a docentes y estudiantes de la Universidad.	Taller realizado.	Lista de participantes. Documento de Programa
		Implementación en la página web de toda la información, estudios, proyectos y actividades en curso de los sitios de SIPAM, Chiloé.	✓ Coincidente con el Objetivo 1, la Pág. Web se constituirá en la fuente principal de información del proyecto SIPAM en Chiloé.	Página web actualizada y funcionando.	Página web funcionando.
			✓ Generar vínculos con todas las páginas nacionales e internacionales de temas relacionados.	Página web con enlaces a diferentes páginas de instituciones nacionales e internacionales.	Listado de enlaces a páginas afines.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

AÑO 2010							
ACTIVIDADES POR OBJETIVOS	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Objetivo inicial: Actividades de Instalación territorial del Proyecto.							
Realización del taller de inicio del proyecto en Chiloé con el objeto de instalar los principios de SIPAM en actores locales, regionales, institucionales y comunitarios.	X	X	X	X			
Objetivo 1: Definición y criterios para la identificación y reconocimiento de Chiloé como un sitio de importancia global para la conservación de la agro biodiversidad. (Reconocimiento nacional e internacional de SIPAM Chiloé.)							
1.- Diseminación del concepto GIAHS a través de seminarios, talleres, boletines y página web		X	X	X	x	x	x
2.- Diseño del primer boletín semestral.			X	X	X	X	X

3.- Actualización y disseminación de la línea de base de los tres sitios a través de seminarios, talleres, boletines y página web.		X	X	X	X	X	X
Objetivo 2: Acuerdos Institucionales para la conservación y el manejo adaptativo del SIPAM Chiloé.							
1.- Reforzar la organización y el liderazgo en los sitios pilotos en Chiloé para el empoderamiento local del proyecto.			X	X	X	X	X
2.- Coordinación de actividades con socios interesados en el proyecto.			X	X	X	X	X
Objetivo 3: Manejo Sustentable de la agro- biodiversidad de importancia global de Chiloé, en comunidades campesinas e indígenas incorporadas en el proyecto.							
1.- Desarrollo de Cultivo para producción de semillas y talleres de intercambio de semillas.			X	X	X	X	X
2.- Proveer pequeñas donaciones para implementar proyectos comunitarios locales.				x	x	X	X
3.- Reforzamiento del Banco de Semillas del Centro de Educación y			X	X	X	x	x

Tecnología como base para la difusión, capacitación, selección y producción de semillas, investigación y documentación.								
4.- Desarrollo de espacios de Mercado para productos orgánicos, nativos y/o provenientes de un sitio SIPAM.			x	x	x	x		X
5.- Transformar las ferias tradicionales anuales en una plataforma para introducir el concepto GIAHS hacia otras comunidades de Chiloé.				X	X	X		X
Objetivo 4: Articulación con otras iniciativas en desarrollo en Chiloé.								
1.- Articulación con Propuesta de Intervención en la península de Rilán. (*·)		x	x	x	x	x		X
2.- Articulación con Programa Desarrollo territorial Rural con Identidad Cultural, DTR IC. Rimisp/CET.			x	x	x	x		X

Objetivo 5: Lecciones aprendidas y buenas prácticas de efectiva promoción del manejo de la herencia cultural son diseminadas y compartidas en el nivel nacional y global.

1.- Creación de mecanismo de articulación de conocimiento académico y tradicional con el objetivo de promover el valor de la conservación dinámica.			X	X	X	X	X
2.- Implementación en la página web de toda la información, estudios, proyectos y actividades en curso de los sitios de SIPAM, Chiloé.			X	X	X	X	X

